Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ATYRAU OIL AND GAS UNIVERSITY

План на 2021 год по реализации проекта GEOCLIC
«Новые курсы по геопространственной инженерии для адаптации прибрежных экосистем к изменению климата» АУНГ им. С.Утебаева
Номер проекта: 619011-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP

№	Наименование работы	Срок работы	Планируемая дата выполнения задания	Статус выполнения работ
1.	Создать рабочую группу для реализации Проекта	05.01.2021-01.11.2021	22.01.2021 г.	Приказ, информация на сайте GEOCLIC АУНГ
2.	Назначить ответственных за выполнение работ по пунктам (WP) соответствующих деятельности и методология проекта		Январь 2021 г.	Приказ, информация на сайте GEOCLIC АУНГ
3.	Заполнение анкеты по ОП (специальностям) в рамках проекта		Март 2021 г.	Предоставление данных анкеты координатору проекта
4.	Подготовить презентацию команды АУНГ им. С. Утебаева (о роли, ключевых направлениях деятельности и обязанностях в рамках проекта)		Март 2021 г.	Презентация, информация на сайте GEOCLIC АУНГ
5.	Участие в стартовой встрече по Проекту		17.03.2021 г.	Презентация команды АУНГ им. С. Утебаева (о роли, ключевых направлениях деятельности и обязанностях в рамках проекта). Обсуждение хода реализации плана проекта, информация в социальных сетях

6.	Подписание соглашения о партнерстве (PARTNERSHIP AGREEMENT)		Апрель-май 2021 г.	Договор, информация на сайте GEOCLIC АУНГ
7.	Участие в региональном семинаре «Разработка образовательных программ и их реализация в новом контексте» в рамках Ерасмус +		1-03.4.2021 г.	Сертификат участника, информация на сайте GEOCLIC АУНГ
8.	Участие в работе круглого стола на тему: «Инструменты обеспечения качества образования: вертикальный контекст и институциональные интересы» (Национальный офис программы Эразмус+ в Казахстане и Национальная команда экспертов по реформированию высшего образования (НК ЭРВО) совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан)		19.05.2021 г.	Обсуждение действующей системы обеспечения качества и выработка рекомендации к разработке общей политики обеспечения качества в Казахстане
9.	Подготовить описание, компетенции новых дисциплин магистратуры и бакалавриата ОП «БЖДиЗОС» в рамках проекта		17.06.2021 г.	Информация по дисциплинам подготовлена и предоставлена центру академического превосходства
10.	Разработать РУПы ОП бакалавриата и магистратуры «БЖДиЗОС» в рамках проекта		18.06.2021 г.	РУПы разработаны и утверждены
11.	Разработать Дорожную карту и создать рабочую группу по совместной ОП магистратуры «БЖДиЗОС» с ТОО «Промэкология» в рамках проекта		10.09.2021 г.	Дорожная карта утверждена, издан приказ о создании рабочей группы
12.	Подготовить блок (раздел) на сайте университета по проекту		Сентябрь 2021 г.	Открытие сайта
13.	Провести информационную работу со студентами по Проекту		В течение года	Проведение семинара, круглого стола, встречи, информация в социальных сетях

14.	Выпуск рекламного проспекта		Октябрь-декабрь 2021 г.	Рекламный буклет, информация на сайте GEOCLIC АУНГ и в социальных сетях
15.	Размещение информации по проекту в соц. сетях (фейсбук, телеграмм, инстаграм)		В течение реализации проекта	Реклама проекта, информация в социальных сетях
16.	Подготовить промежуточный отчет по Проекту «Новые курсы по геопространственной инженерии для адаптации к изменению климата прибрежных экосистем»		30.11.2021 г.	Промежуточный отчет о проделанной работе по Проекту
17.	Реализация инициативного проекта «Экологическое состояние Северо-восточного Каспия в районе нефтяных структур» в рамках проекта		2021-2023 гг.	Публикация статей, получение авторского права, издание монографии
18.	Приобретение лабораторного оборудования		2021-2023 гг.	Лаборатория GEOCLIC, Аутсорсинг КазНУ им.аль-Фараби

Координатор проекта **Канбетов А.Ш.**